

> Retouradres Postbus 18601 2502 EP Den Haag

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid
De heer E. van der Burg
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Datum	Pagina	Kenmerk
25 maart 2026	1 van 10	2026-0000110449
Betreft Advies over generieke Woo-voorziening		

Geachte heer Van der Burg,

Op 15 december 2025 publiceerde uw voorganger het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding 2026 – 2030. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft de wettelijke taak om hierover te adviseren. In deze brief gaan wij specifiek in op de voortgang van actieve openbaarmaking.

Meer actieve openbaarmaking is de grote belofte van de Wet open overheid (hierna: de Woo). Want als de overheid uit zichzelf meer data en documenten publiceert op internet, hoeven mensen hiernaar geen Woo-verzoek te doen. En de overheid is op haar beurt minder tijd kwijt aan complexe procedures, wat een doelstelling is in het huidige regeerakkoord. Het is daarom belangrijk dat de wettelijke verplichtingen voor actieve openbaarmaking snel ingaan. Helaas wordt die stap steeds uitgesteld doordat we onszelf afhankelijk hebben gemaakt van een groot ICT-project dat maar niet afkomt.¹ Het is nu aan u om de impasse te doorbreken.

Ons advies daarvoor luidt: **Leg het werk aan een centraal zoekportaal stil en kies echt voor een decentraal model waarbij overheidsorganisaties hun informatie vanaf 2027 publiceren bij de bron. Zorg daarnaast voor heldere standaarden die bepalen hoe overheden publiceren op eigen websites. Standaardisatie helpt namelijk om de documenten ook op allerlei andere manieren vindbaar, herbruikbaar en zichtbaar te maken voor mensen.**

¹ Op zijn vroegst in 2028 kunnen overheidsorganisaties volledig aansluiten op het centrale zoekportaal. Zie de brief van de minister BZK van 16 februari 2026, [Tweede Kamer, 2025/2026, 32802, nr. 138](#).

In dit decentrale model is er geen noodzaak om één centraal zoekportaal te bouwen dat alle documenten op één plek samenbrengt. Door afgesproken standaarden te volgen is de informatie op allerlei verschillende manieren goed te vinden. Sowieso zullen doorsnee zoekmachines en AI-chatbots waarmee mensen een zoektocht starten, de informatie benutten en doorverwijzen naar de bron. Daarnaast kunnen diverse publieke en maatschappelijke initiatieven mooie oplossingen ontwikkelen om de documenten landelijk of thematisch te ontsluiten voor specifieke doelgroepen.

Er is volgens ons voldoende draagvlak voor deze koerswijziging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben hun achterban al opgeroepen om niet te wachten met actieve openbaarmaking tot het centrale zoekportaal gebruiksklaar is.² Een wijziging van de Woo is ook niet nodig. Juridische analyse toont aan dat de wet ruimte laat voor een decentraal model waarin u verantwoordelijkheid neemt door standaarden aan te wijzen. Bovendien creëert u ruimte om te leren van de praktijk die ontstaat. In een latere fase kunt u beslissen of er nog behoefte is aan een centraal zoekportaal. Hieronder onderbouwen we dit advies en doen we nadere aanbevelingen.

TOELICHTING

Een valse start: actieve openbaarmaking gekoppeld aan een centraal ICT-project

Volgens artikel 3.3 van de Woo moeten overheidsorganisaties 17 categorieën documenten verplicht openbaar maken. En volgens 3.3b moeten zij die elektronisch publiceren “door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur.”

In de Woo is in 2021 een koppeling gelegd tussen inhoudelijke en technologische ambities. Met de kennis van nu, is dit onverstandig geweest. Het wetsartikel zelf is voor allerlei uitleg vatbaar, maar in de toelichting op de wet werd een specifiek project genoemd, namelijk het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Dit platform zou het oorspronkelijk beoogde allesomvattende ‘informatieregister’ vervangen. Het idee was dat het platform op den duur ook gebruikt zou worden voor overheidsdocumenten die overheidsorganisaties uit eigen beweging openbaar maken (Woo, artikel 3.1). Maar, zo staat in de toelichting: “Dit is echter niet verplicht, omdat de initiatiefnemers thans de gevolgen van een dergelijke verplichting niet kunnen overzien.”

Het was een terechte kanttekening, want het project verkeerde toen in een embryonaal stadium. Aan de elementaire eisen voor een groot ICT-project was niet voldaan. Er was geen startarchitectuur, geen helder programma van eisen, geen strakke sturing tussen opdrachtgever (BZK) en opdrachtnemer (KOOP, nu Logius). Pas gaandeweg werden de knelpunten zichtbaar. Meermaals verschenen kritische rapporten van externe adviseurs³, meermaals is ook de koers gewijzigd vanwege wensen van betrokkenen, en meermaals zijn vertragingen gemeld.

² [Verdere inwerkingtreding Woo opnieuw uitgesteld | VNG](#) en [Verdere invoering Woo opnieuw uitgesteld - IPO](#)

³ [Oordeel PLOOI CIO ministerie BZK, 18 jan 2022](#); [Scenario-onderzoek PLOOI door PBLQ en Ecorys 22 juli 2022](#); [Advies PLOOI Adviescollege ICT-Toetsing 28 nov 2022.pdf](#); [Brief ACOI aan minister BZK 27 juni 2023 - Aanbevelingen over voortgang actieve openbaarmaking](#); [Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening](#);

In totaal is sinds 2021 tenminste 28 miljoen⁴ uitgegeven aan de ontwikkeling en voor toekomstig beheer is structureel een budget geraamd van 3,8 miljoen per jaar.⁵ Er zijn weliswaar stappen gezet, maar een werkend systeem met meerwaarde voor overheidsorganisaties én gebruikers is nog ver weg. Zie Bijlage 1 voor de resultaten en Bijlage 2 voor een tijdlijn.

De vraag is ook wat een voorzetting van de deze aanpak uiteindelijk zal opleveren voor de samenleving. De eerste gebruikersoordelen over het centrale zoekportaal open.overheid.nl waren negatief⁶ en volgens beschikbaar onderzoek naar informatiebehoeften van burgers is de potentiële doelgroep klein.⁷ Het op één plek doorzoeken van zo'n grote bak overheidsdocumenten is waarschijnlijk vooral interessant voor professionele gebruikers zoals ambtenaren, journalisten en onderzoekers. Die professionele behoefte kan echter ook goed op andere manieren vervuld worden; zie hierover de volgende paragraaf.


Hoe nu verder? Kies voor een decentraal model.

Volgens het Adviescollege is het tijd voor een doorbraak. De kracht van internet is dat het allerlei informatiebronnen op allerlei manieren met elkaar kan verbinden. Gebruik die kracht door voor actieve openbaarmaking nu echt een decentraal model te volgen. Dan wordt de bedoeling van de wetgever alsnog bereikt.



Zichtbaar: informatie presenteren aan internetbezoekers

Zoekmachines, AI, overheidsorganisaties en maatschappelijke initiatieven



Vindbaar en (her)bruikbaar: publicatiestandaarden volgen

Staatssecretaris BZK en alle overheidsorganisaties



Beschikbaar : informatie publiceren bij de bron

Alle overheidsorganisaties

⁴ In 2021- 2024 is volgens het [Rijks ICT dashboard](#) totaal €20 miljoen uitgegeven. De uitgaven in 2025 en 2026 zijn (nog) niet bekend. Uitgaand van het gemiddelde in jaarrapportages Open Overheid voor [2023](#) en [2024](#) komt het totaal eind 2026 uit rond €28 miljoen. Onbekend is hoeveel voor 2021 is uitgegeven aan de opstartfase van PLOOI.

⁵ [Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening.](#)

⁶ [Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening.](#)

⁷ Zie [onderzoek USBO naar informatiebehoeften van burgers](#). (7 maart 2025, t.b.v. ACOI) en de [samenvatting](#).

De generieke Woo-voorziening is een compromis geweest dat niet het gewenste resultaat heeft gebracht. Er is wel besloten dat overheidsorganisaties zullen publiceren op eigen websites en dat zij hun webadressen moeten invullen in een register (de 'Woo-index').⁸ Daarnaast moeten zij echter nog steeds 'aansluiten' bij een centrale partij die functionaliteiten voor gebruikers ontwikkelt die maar niet af komen (zie Bijlagen 1 en 2). Zolang die koppeling en de vertragingen voortduren, blijft iedereen in de afwachting staan. Dat kan en moet anders door echt voor een decentraal model te kiezen. In bovenstaand plaatje zijn de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden weergegeven. Het plaatje moet van onder naar boven gelezen worden; publicatie bij de bron is de basis, standaardisatie is de tussenlaag en de presentatie is wat internetgebruikers zien. Deze decentrale aanpak is al beproefd op vergelijkbare terreinen, zoals voor open data, de wetenschap en gedigitaliseerd erfgoed. En het werkt als volgt:

De informatie moet om te beginnen *beschikbaar* zijn. Dat betekent dat overheidsorganisaties documenten nu snel actief openbaar moeten maken op eigen websites.⁹ Door de documenten te presenteren in een duidelijke context, met bijvoorbeeld voorlichting en contactgegevens, is de informatie zo ook nuttiger voor gebruikers. Bovendien hoeven de overheden zich niet te beperken tot de 17 verplichte categorieën van de Woo; daarnaast kunnen zij documenten online zetten die gaan over onderwerpen die in hun regio of op hun terrein sterk leven. Over de bouw van dat zwembad, de kap van bomen, de veiligheid van dat kruispunt, de dreigende sluiting van een school, de waterstanden, stikstof-uitstoot in de omgeving, voedselveiligheid en ga zo maar door.¹⁰ Om informatie *vindbaar en (her)bruikbaar* te maken via internet, moeten alle overheidsorganisaties de documenten op een slimme manier publiceren. Dat betekent dat zij bij publicatie op hun website standaarden moeten toepassen die ervoor zorgen dat internetsoftware de informatie kan vinden, lezen, ophalen, onderling verbinden en ontsluiten. Het gaat dan tenminste om publicatie in een machineleesbaar open formaat en minimale metadata (wie, wat, waar, wanneer). Wanneer standaardisatie goed georganiseerd is, gaat actieve openbaarmaking echt vliegen en wordt de informatie op allerlei manieren *zichtbaar*. Dan hoeven mensen niet per se te weten wat waar staat. Sowieso zullen doorsnee zoekmachines en AI-chatbots de informatie vinden en benutten, aan de hand van vragen die iemand zelf op enig moment heeft. Daarnaast kunnen overheden én maatschappelijke initiatieven de (gestandaardiseerde) documenten voor allerlei doelen en doelgroepen verder ontsluiten. Daarvan bestaan al voorbeelden, zoals [De Woo ZoekMachine](#), [Bron](#), [OpenTK](#), [Open Raadsinformatie](#), [OpenWoo.App](#) en [Open Amsterdam](#). En zulke initiatieven werken beter voor gebruikers als de overheid publicatiestandaarden volgt.

Concrete maatregelen

Om dit advies op te volgen, hoeft de Woo niet gewijzigd te worden.¹¹ U geeft immers evengoed invulling aan de verantwoordelijkheid voor een 'digitale infrastructuur', maar u vult deze

⁸ Dit is bepaald in de ministeriële regeling actieve openbaarmaking, [Staatscourant 2024, 30890](#). Deze Woo-index is een uitbreiding van het register overheidsorganisaties en het lijkt zinvol deze te behouden.

⁹ Voor publicatie bij de bron is in principe in 2023 al gekozen n.a.v. [een advies van het Adviescollege ICT-Toetsing](#).

¹⁰ Conform de inspanningsverplichting in Artikel 3.1. van de Woo. Zie voor de invulling hiervan: [Wat zou u zelf willen weten? Advies over betekenisvolle actieve openbaarmaking](#), ACOI, 1 juli 2025.

¹¹ De toelichting bij een wetsartikel is niet doorslaggevend voor de uitleg die er aan gegeven moet worden. In de toelichting bij artikel 3.3b werd PLOOI genoemd, maar op basis van de huidige inzichten is het legitiem een andere aanpak te kiezen die het doel van de wetgever – vindbaarheid – dient. Een "digitale infrastructuur" kan ook decentraal georganiseerd zijn. Wel heeft de minister de verantwoordelijkheid om deze digitale infrastructuur "in stand te houden". Dit duidt op een zorgplicht, die de minister kan invullen door (publicatie)standaarden aan te wijzen en de publicatieduur te bepalen.

verantwoordelijkheid anders in dan uw voorgangers. Het betekent wel dat u snel drie concrete stappen moet zetten:

1. *Verplicht overheidsorganisaties om vanaf 2027 documenten in alle 17 verplichte categorieën van de Woo op eigen websites te publiceren, zodat deze informatie snel online beschikbaar is.*

Er is geen reden om nog langer te wachten met het Koninklijke Besluit dat hiervoor nodig is. Door artikel 3.3b volledig in werking te stellen, stimuleert u bovendien dat overheidsorganisaties ervoor zorgen dat zij websites hebben met voldoende capaciteit om een grote hoeveelheid documenten gedurende 10 jaar online¹² te laten staan.

2. *Zet direct een team aan het werk dat u in 2027 adviseert welke standaarden overheidsorganisaties moeten toepassen om de informatie goed vindbaar en herbruikbaar te maken.*

Werk hierbij met een groeimodel. Begin met haalbare en breed geaccepteerde standaarden waar overheidsorganisaties en hun leveranciers snel mee uit de voeten kunnen. Op basis van geraadpleegde bronnen denken wij als eerste stap aan publicatie in een machineleesbare open formaat en aan minimale metadata.¹³ Later kan toegewerkt worden naar 'persistent identifiers' en extra manieren waarop overheidsorganisaties het ophalen van hun documenten door zoekmachines en andere software kunnen vergemakkelijken (bijvoorbeeld met een sitemap of API). Als standaarden door u zijn aangewezen, zorg dan ook voor technische documentatie en voorbeelden. Leg de publicatiestandaarden niet wettelijk vast, want dat belemmert actualisatie op basis van de technische ontwikkelingen.¹⁴

3. *Geef subsidies aan projecten die bijdragen aan de verdere zichtbaarheid van overheidsinformatie.*

Subsidies vormen een welkome aanvulling op wetgeving en standaardisatie. Het stimuleert initiatief van onderop, zowel bij overheidsorganisaties als bij andere (non-profit) organisaties. Ruimte kan bijvoorbeeld gevonden worden binnen het [Innovatiebudget Digitale Overheid](#).

Als u deze drie concrete maatregelen snel neemt, zal actieve openbaarmaking van overheidsinformatie de broodnodige impuls krijgen. De betreffende wettelijke bepaling kan vrijwel direct ingaan, zonder vertragingen vanwege een centraal ICT-project, en u speelt energie vrij om overheidsorganisaties op andere manieren te ondersteunen. Het Adviescollege gaat hierover graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Ineke van Gent
Voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

¹² Voor deze publicatieduur is gekozen n.a.v. een advies van ACOI (zie: [Voortgangsbrief staatssecretaris BZK 6 juni 2024 Kamerstuk 32802, nr. 93](#)). Wel moet de 10 jaar nog vastgelegd worden in de ministeriële regeling actieve openbaarmaking.

¹³ Dit is in lijn met Artikel 2.4. van de Woo.

¹⁴ Enkele relevante standaarden komen al voor op de lijsten van Forum Standaardisatie. Deze instantie besluit (op voordracht en na een beoordeling) welke standaarden bindend of aanbevolen zijn voor de overheid.

BIJLAGE 1 Resultaten generieke Woo-voorziening

Behaalde resultaten voor gebruikers

Component	Omschrijving	Status
Woo-index	Een variant van het online Register Overheidsorganisaties. In de Woo-index staan ook contactgegevens voor Woo-verzoeken en de weblocaties (internetadressen) van de documenten die organisaties publiceren.	Gerealiseerd
Open.overheid.nl	Centraal zoekportaal voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. Hierop zijn nu 657.188 documenten ontsloten. Dit zijn vooral documenten die ook al op een andere manier via KOOP actief openbaar zijn (waaronder wetgeving, officiële bekendmakingen, kamerstukken en beslisnota's van de ministeries). Mensen kunnen documenten zoeken door trefwoorden in te vullen. Daarnaast kunnen ze filteren op organisatie, periode, bepaalde thema's, en bepaalde documentcategorieën.	In ontwikkeling
Attenderingsfunctie		In ontwikkeling

Behaalde technische resultaten¹⁵

Component	Omschrijving	Status
Woo-harvester (voor alle overheidsorganisaties)	Opgehaalde documenten worden alleen geïndexeerd en niet bij KOOP opgeslagen. Het zoekportaal stuurt de gebruikers door naar de weblocatie waar het document oorspronkelijk is gepubliceerd.	Gerealiseerd
Publicatievoorwaarden voor de Woo-harvester	Om aan te sluiten moet een overheidsorganisatie: <ul style="list-style-type: none">• Verplicht: registreren van webadressen in Woo-index.• Verplicht: aanmaken sitemap en sitemap-indexbestanden in combinatie met robots.txt bestand.• Aanbevolen: per sitemap aanleveren van de beschikbare document metadata.¹⁶	Gedeeltelijk gerealiseerd
Generieke aanlever API	De API biedt de mogelijkheid om documenten automatisch (vanuit de website of een intern systeem) aan te leveren aan open.overheid.nl. De aangeleverde documenten worden dan opgeslagen bij KOOP.	In ontwikkeling
Handmatig Aanleverloket	Het Handmatig Aanleverloket biedt de mogelijkheid om documenten handmatig aan te leveren aan open.overheid.nl. De aangeleverde documenten worden opgeslagen bij KOOP.	Gedeeltelijk gerealiseerd
Open Raadsinformatie API	API voor geautomatiseerde aanlevering van documenten en metadata vanuit Open Raadsinformatie van gemeenten.	In ontwikkeling
Bestandsformaten	Nu alleen PDF/A (= machineleesbaar) en ZIP formaat. Ondersteuning voor andere formaten (tekst, presentaties, spreadsheets, audio, video) nog niet mogelijk.	In ontwikkeling
Overige	In april 2025 bleek dat in metadata bij beslisnota's persoonsgegevens (auteurs) zichtbaar waren doordat ministeries deze niet altijd hadden verwijderd. KOOP gaat dit voortaan controleren bij de 'verwerking' van documenten.	Gedeeltelijk gerealiseerd

¹⁵ O.b.v. website KOOP, Rijksdashboard ICT projecten, Kamerbrieven en rapportages programma Open Overheid.

¹⁶ De aanbevolen manier van het opnemen van metadata is volgens het TOOL-formaat (dat KOOP beheert). Daarnaast kunnen overheidsorganisaties in de toekomst metadata volgens de MDTO standaard (die het NA beheert) leveren. Beide standaarden zijn onlangs beoordeeld door Forum Standaardisatie.

BIJLAGE 2 Tijdlijn Generieke Woo-voorziening voor actieve openbaarmaking

Datum	Gebeurtenis	Toelichting	Bron
2018	BZK geeft KOOP opdracht tot ontwikkeling PLOOI	PLOOI moet platform worden voor publicatie én ontsluiting van alle overheidsdocumenten die actief openbaar zijn. Vrijwillig en tegen betaling beschikbaar voor beperkt aantal bestuursorganen.	Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening.
Jan/ feb 2021	Opname ambitie in tweede nota van wijziging Woo (i.p.v. een volledig centraal documentenregister).	Introductie van "verplichte categorieën" actief openbare documenten via een "door onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur" (Woo artikel 3.3.b). In de toelichting wordt PLOOI genoemd. Tevens verwijzing naar bevoegdheid Minister om publicatiestandaarden vast te stellen (o.b.v. artikelen 3.3 en 3.3a)	Doorlopende tekst Woo en artikelsgewijze toelichting t.b.v. Eerste Kamer (nov 2021)
Maart 2021	Livegang basisversie PLOOI		Oordeel PLOOI CIO ministerie BZK, 18 jan 2022.
1 juli 2021	Start openbaarmaking beslisnota's ministeries	Geen deel van de verplichte categorieën in de Woo. Wel bedoeling om dit ook via PLOOI te laten lopen.	Kabinetsreactie op rapport Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, 15 jan 2021 Kamerstuk 35510, nr. 4
5 okt 2021	Woo aangenomen door Eerste Kamer		
18 jan 2022	Kritisch oordeel CIO-BZK over PLOOI	Verschillende problemen benoemd t.a.v. sturing en ontwikkelaanpak: <ul style="list-style-type: none">• Architectuurkeuzes snel vastgelegd en ook weer losgelaten.• Stakeholders onvoldoende meegenomen.• Onrealistisch optimistische planning.• Risico dat fundamentele (ICT) keuzes impliciet door opdrachtnemer i.p.v. opdrachtgever worden gemaakt.• Voorspelt datalek door aanlevering documenten met niet-geanonimiseerde persoonsgegevens en adviseert aandacht voor verantwoordelijkheidsverdeling	Oordeel PLOOI CIO ministerie BZK, 18 jan 2022.
26 apr 2022	Kamerbrief minister BZK met reactie op CIO-ordeel	<ul style="list-style-type: none">• Aanvullende uitvoeringstoets o.b.v. scenario's aangekondigd.• Doorontwikkeling van 'basisonderdelen' (koppelvlak/API met systemen bestuursorganen en loket voor handmatige aanlevering van documenten)• Beloofd fasering in werking treden van verplichte categorieën.	Kamerstuk 33328, nr. 42 Brief minister BZK voorbereiding in werking treding Woo 26 april 2022
1 mei 2022	Inwerkingtreding Woo		

Datum	Gebeurtenis	Toelichting	Bron
22 juli 2022	Kosten/baten uitvoeringsscenario's	<ul style="list-style-type: none"> Kosten voor publicatie op centrale infrastructuur (PLOOI) hoger dan bij een (commerciële) 'zoekbox, waarmee een gebruiker alle internetdomeinen kan doorzoeken. PLOOI zou wel meer toegevoegde waarde diensten kunnen leveren. Door gebrek aan inzicht in gebruikerswensen kan de waarde van extra functionaliteiten alleen kwalitatief worden geduid. 	Scenario onderzoek PLOOI PBLQ en Ecorys 22 juli 2022
28 nov 2022	Negatief advies Adviescollege ICT-Toetsing	<p>Adviseert stop zetten PLOOI en een lichtere oplossing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Publiceren bij de bron (i.p.v. centraal publiceren c.q. opslaan). Verwijsindex met webadressen van alle bestuursorganen Zoekfunctie voor gebruikers die centraal willen zoeken Geen eisen aan metadata, wel machineleesbaarheid. <p>Evt. doorontwikkeling pas o.b.v. een visie en gebleken meerwaarde voor gebruikers.</p>	Advies PLOOI Adviescollege ICT-Toetsing 28 nov 2022.pdf
23 dec 2022	Kamerbrief BZK met o.a. reactie op advies Ac-ICT Toetsing.	<p>Koerswijziging naar Woo-index met zoekfunctie. Tevens inzet op betere sturing en ontwikkelaanpak.</p> <p>Na realisatie van een minimale variant zal mede o.b.v. 'gebruikersonderzoek', een 'richtinggevend kader' en een 'afweging van kosten en baten' worden besloten over doorontwikkeling van het platform.</p>	Voortgangsbrief BZK aan TK, 23 dec 2022, Kamerstuk 26643, nr. 958
6 maart 2023	Koerswijziging opzet	BZK geeft KOOP opdracht om i.p.v. PLOOI verwijsindex en zoekfunctie te realiseren	Uitvoeringstoets BZK september 2024 gewijzigde opzet Woo voorziening
27 juni 2023	Advies ACOI	<p>Positief over koerswijziging. Voor vervolg gebruiker centraal stellen en z.s.m. duidelijkheid geven aan overheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laat verplichte categorieën z.s.m. ingaan Stel vast welke standaarden gelden bij publicatie van overheidsdocumenten Bepaal hoe lang de documenten online moeten staan (publicatieduur). 	Brief ACOI juni 2023 Aanbevelingen voortgang actieve openbaarmaking
17 juli 2023	Kamerbrief BZK	<p>De Woo-index is sinds 19 juni jl. operationeel. Na de zomer wordt de zoekfunctie toegevoegd. Over de implementatiestrategie is een brief gestuurd aan de ruim 900 organisaties die onder de Woo vallen, met de oproep om aan te sluiten en een begeleidende instructie.</p>	Voortgangsbrief minister BZK 17 juli 2023 Kamerstuk 32802, nr. 73
6 juni 2024	Kamerbrief BZK met o.a. reactie op advies ACOI.	<ul style="list-style-type: none"> Versnellen ingaan van verplichte categorieën Ondersteuning metadata o.b.v. MDTO naast TOOL. Publicatieduur in principe 10 jaar (conform advies ACOI). 	Voortgangsbrief staatssecretaris BZK 6 juni 2024 Kamerstuk 32802, nr. 93

Datum	Gebeurtenis	Toelichting	Bron
21 juni 2024	Reactie BZK op invoeringstoets Woo	Voorzetting beleid m.b.t. actieve openbaarmaking.	Reactie staatssecretaris BZK op invoeringstoets, 21 juni 2024, Kamerstuk 32802, nr. 94
25 juni 2024	Kamerbrief BZK	Planning inwerking treden verplichte categorieën. <ul style="list-style-type: none">• 1 nov 2024 eerste vijf categorieën (eerste tranche)• Gefaseerde overheidsbrede inwerkingtreding overige categorieën (tweede, derde en vierde tranche)• Rijksoverheid loopt vooruit vanaf mei 2025.	Voortgangsbrief 25 juni 2024 Kamerstuk 32802, nr. 95
Q3 2024	BZK geeft KOOP opdracht tot verbetering zoekfunctionaliteit	Op basis van onvoldoende voor zoekportaal open.overheid.nl in gebruikersonderzoek juni 2024, en aanbod van KOOP. Gepland voor 2025.	Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening
Q3 2024	Livegang met aantal vrijwillig aangemelde organisaties		Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening
Sept 2024	Uitvoeringstoets gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening.	Toetst of ambitie door BZK/KOOP te realiseren is met beschikbare middelen. Uitkomst positief.	Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening
1 nov 2024	1 ^e tranche verplichte categorieën documenten treedt in werking.	Het betreft categorieën die ook al op bestaande platforms openbaar gemaakt worden (zoals wetten.nl) en aanvulling van het register overheidsorganisaties met webadressen t.b.v. de Woo-index.	Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening
10 dec 2024	Uitvoeringstoets medeoverheden Woo door PBLQ en Ecorys.	Behandelt verwachte kosten medeoverheden om aan te sluiten: Het gaat om: 1) Woo-index invullen, 2) sitemapbestanden publiceren, 3) metadata publiceren en 4) gerelateerde indirecte activiteiten (programma- en beheerkosten). Kosten mede afhankelijk van keuzes die bestuursorganen maken bij de inrichting eigen publicatieomgeving en metadatering van documenten. Met name TOOI is een kostendrijver.	Uitvoeringstoets december 2024 medeoverheden 3.3b Woo
2024	Ontwikkeling publicatieplatform voor Rijksoverheid	Huidige websites ministeries niet geschikt voor grote volumes documenten die langdurig online staan. Na verkenning van apart platform, gaat toch Logius/KOOP de oplossing leveren.	Uitvoeringstoets BZK sept 2024 gewijzigde opzet generieke Woo-voorziening (p9) + website KOOP
17 maart 2025	Voortgangsbrief BZK	Beschrijft resultaten 1 ^e tranche en planning volgende tranches actieve openbaarmaking. Met disclaimer i.v.m. complexiteit. Vanuit technisch oogpunt is de Woo-index met zoekfunctie gereed, maar KOOP ontwikkelt nog alternatieve aanlevermethoden naast webharvester (API en handmatig). Brief noemt uitvoeringstoets voor medeoverheden maar uitkomst nog niet vastgesteld.	Voortgangsbrief minister BZK 17 mrt 2025 Kamerstuk 32802, nr. 103

Datum	Gebeurtenis	Toelichting	Bron
18 april 2025	Kamerbrief BZK over datalek bij publicatie documenten ministeries.	Het betreft namen van ambtenaren in metadata. Staatssecretaris erkent individuele verantwoordelijkheid van bestuursorganen, maar coördineert de aanpak en KOOP gaat extra controles doen.	Brief staatssecretaris BZK aan TK over datalek in gepubliceerde documenten van de Rijksoverheid 18 april 2025
4 juli 2025	Kamerbrief BZK over vertraging	"Op het moment dat de generieke Woo-voorziening wel voldoet aan de daartoe gestelde eisen, zal de verplichting om hierop aan te sluiten in werking treden. In de loop van dit jaar zal ik uw Kamer informeren over de voortgang hiervan."	Voortgangsbrief minister BZK, 4 juli 2025, Kamerstuk 32802, nr. 132
16 feb 2026	Kamerbrief BZK over vertraging	Inwerkingtreding tranche 2 zou zijn in Q1 2027, maar wordt tenminste 9 maanden later (= Q1 2028). "Deze vertraging wordt o.m. veroorzaakt door de complexiteit van de bouwopgave en de architectuur, de afhankelijkheden tussen functionaliteiten, de hoeveelheid betrokken partijen, de beschikbare capaciteit en knelpunten rondom een attenderingsfunctie." Q2 2026 meer duidelijkheid over planning en maatregelen.	Kamerbrief over vertraging ontwikkeling generieke Woo-voorziening 16 feb 2026